2017 - 2018

KELKKAREITTIEN LANAUSOHJELMA

pvm	vko	reitti numero															
ma - su	**nro**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**				
		Luoston lähireitit	Revontuli-retti Sodank.	Sodankylä-Torvinen väli	Sodankylä-Kittilän raja		Revontulir.p.puoli Pyhä-Luosto	Rev.t.reitti epuoli Pyhä-Javarusjoki	Javarusjoki-Vuovaara	Javarusjoki-Kemijärvi	Kemijärvi Raajärvi	Kemijärvi Käsmänjoki	Pelkosennie melle				
		23 rkm	80 rkm	34 rkm	60 rkm		30 rkm	15 rkm	28 rkm	40 rkm	42 rkm	45 rkm	15 rkm				
18-26.12.2017	51		1	1	1				1	1	1	1					
27-31.12.2017	52																
1.1-7.1.2018	1																
8.1-14.1.2018	2		1	1	1				1	1	1	1					
15.1-21.1.2018	3																
22.-28.1.2018	4		1	1	1				1	1	1	1					
29.1-4.2.2018	5																
5-11.2.2018	6		1	1	1				1	1	1	1	1				
12-18.2.2018	7																
19-25.2.2018	8		1	1	1				1	1	1	1	1				
26.2-4.3.2018	9																
5-11.3.2018	10		1	1	1				1	1	1	1	1				
12-18.3.2018	11																
19-25.3.2018	12								1	1	1	1	1				
26-1.4.2018	13																
2.4-8.4.2018	14		1	1	1				1	1	1	1					
9-15.4.2015	15																
16-22.4.2015	16																
YHTEENSÄ		0	7	7	7	0	0	0	8	8	8	8	4		0		0
			560 rkm	238 rkm	420 rkm				224 rkm	320 rkm	336 rkm	360 rkm					
yhteensä						1218 rkm							1240 rkm			2458 rkm	
	Oikeudet muutoksiin pidätetään, tämä on alustava suunnitelma							**KAUSI 2017-2018**									
	sääolosuhteet voivat lyhentää kautta																
	Reitit 1,6 ja 7 pyritään ajamaan viikoittain																
	Reittilanaukset , puh 0400-689400 Risto Juujärvi																
	Reitit 1,6 ja 7 pyritään lanaamaankerran viikossa																