2017

KELKKAREITTIEN LANAUSOHJELMA

pvm	vko	reitti numero															
ma - su	**nro**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**				
		Luoston lähireitit	Revontuli-retti Sodank.	Sodankylä-Torvinen väli	Sodankylä-Kittilän raja		Revontulir.p .puoli Pyhä-Luosto	Rev.t.reitti epuoli Pyhä-Javarusjoki	Javarusjoki-Vuovaara	Javarusjoki-Kemijärvi	Kemijärvi Raajärvi	Kemijärvi Käsmänjoki	Pelkosennie melle				
16-22.1.2017	3	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	Ajetaan ilman lanaa, täytetään ojat jne.			
23-29.1.2017	4						0,5										
30.1-5.2.2017	5	0,5	1	1	1		0,5		1			1	1				
6.2.-12.2.2017	6	0,5					0,5	1		1	1						
13.2.-19.2.2017	7	0,5					0,5							Etelän hiihtolomaviikko alkaa			
20.2.-26.2.2017	8	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	Kunnostukset alkuviikosta			
27.2.-5.3.2017	9	0,5					0,5										
6.3.-12.3.2017	10	1					0,5		1	1	1	1	1	Giant 9-11.3 reitit kunnostetaan 9.3 mennessä			
13.3.-19.3.2017	11	1	1	1	1		0,5										
20.3.-26.3.2017	12	1					0,5	1	1	1	1	1					
27.3.-2.4.2017	13						1										
3.4.-9.4.2017	14	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1				
10.4.-16.4.2017	15													Pääsiäisviikko			
YHTEENSÄ		8	5	5	5	0	8	5	6	6	6	6	5				
	Oikeudet muutoksiin pidätetään							**KEVÄT 2017**									
	Kunnostusurakoitsija Risto Juujärvi 0400 689400																